

Al Direttore

Ing. Marco D'Onofrio

e p.c. **Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Servizi comuni e servizi tecnici**

Ing. Giulio Margarita

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
acquisti e contratti**

Dott.ssa Carla Maria Caporilli

**All'Ufficio ragioneria, contabilità e
bilancio**

Loro Sedi

**OGGETTO: Richiesta di Acquisto - Proroga della durata del contratto per il servizio di
posta elettronica (PEL), in essere con Telecom Italia S.p.A. a seguito di
adesione al Contratto Quadro (SPC) di Consip S.p.A. - CIG Z4B1B5CD02**

Allegati: 1. Nota del RUP prot. n. 15216 del 1° agosto 2019.

Con la Nota *sub* Allegato 1, il Responsabile del Procedimento del contratto in essere dei servizi di Posta Elettronica (PEL), nominato con Determina ANSF prot. n. 13131/2018 del 3/8/2018, ha rappresentato la necessità di una breve proroga della durata di detto contratto per garantire la continuità del servizio nelle more del perfezionamento dell'adesione alla Convenzione Consip disposta con Determina ANSF prot. n. 12387 del 24/06/2019 e della conseguente migrazione del servizio al nuovo fornitore.

In particolare:

- a) la fornitura in essere del servizio di Posta Elettronica (PEL) (fornitore Telecom Italia S.p.A.) deriva dall'adesione al Contratto Quadro per la "fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)", avvenuta a seguito della Determina ANSF prot. n. 008850/2016 del 12/08/2016 e Ordine Diretto di Acquisto prot. n. 010119/2016 del 29/09/2016;
- b) il predetto contratto è stato più volte prorogato nelle more della attivazione della Convenzione Consip avente ad oggetto i servizi di interesse, con Determina ANSF prot. n. 009644/2017 del 7/9/2017 e da ultimo con Determina ANSF prot. n. 013131/2018 del 03/08/2018, in ragione delle quali l'attuale scadenza del contratto è fissata per l'11 settembre 2019;
- c) con Determina ANSF prot. n. 12387 del 24/6/2019, l'Agenzia, al fine di soddisfare il fabbisogno futuro, ha disposto di aderire alla Convenzione Servizi di Posta elettronica (PEL) - Lotto 1, stipulata con Aruba S.p.A. attivata in data 30/04/2019 e con durata sino al 30/4/2021;
- d) in esecuzione di detta Determina, il RUP ha avviato le attività preliminari per l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, che si sono concluse con l'approvazione

del Progetto esecutivo dei servizi necessari al fabbisogno dell'Agenzia e l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura prot. n. 16175/2019 del 9/8/2019;

- e) la Convenzione Consip, peraltro, prevede che dalla data di ricevimento da parte del fornitore dell'Ordinativo di Fornitura con allegato il relativo Progetto esecutivo decorre il termine per la progettazione esecutiva che il fornitore, con l'emissione del Progetto esecutivo, ha stimato in 42 giorni lavorativi, con conclusione prevista per il 09/10/2019, termine che rientra, come da convenzione, nei 4 mesi decorrenti dall'emissione dell'ordinativo di fornitura per il servizio di migrazione.

Ciò premesso, al fine di garantire la continuità dei servizi di interesse, si rende necessario disporre una proroga della scadenza del contratto attualmente in esecuzione, fissata all'11 settembre 2019 per ulteriori 2 (due) mesi.

Per la predetta proroga l'importo di spesa complessivo stimato è pari ad **€ 795,00=**, oltre IVA.

Per la copertura finanziaria dell'acquisizione è stata confermata la disponibilità da parte dell'Ufficio Ragioneria, contabilità e bilancio dell'ANSF nell'ambito del capitolo di spesa "1.03.02.19.001.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni".

Per tutto quanto sopra

- i) visti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" come, corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017 e da ultimo modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019;
 - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;
 - il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;
 - l'art. 1, commi 512 e ss. della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) e l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;
 - il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n. 130;
 - il D.Lgs 14 maggio 2019 n. 50, recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)";
 - il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36;
 - il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie",
- ii) considerato che la scadenza del contratto in corso di esecuzione relativo alla fornitura del Servizio di posta elettronica certificata (PEC) è previsto per il prossimo 11 settembre 2019 e che la migrazione al nuovo servizio acquisito mediante adesione alla Convenzione Consip richiede tempi maggiori;
- iii) vista, peraltro, l'entità del fabbisogno della fornitura dei servizi dettagliati nella citata Nota del RUP, pari ad una stima massima complessiva di € 795,00=, oltre IVA;
- iv) considerato che l'affidamento in oggetto, essendo inferiore ai € 40.000, non risulta inserito nel programma biennale degli acquisti 2019-2020 di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come corretto e rinominato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, approvato con Decreto ANSF prot. n. 0000342 dell'8/1/2019 e da ultimo modificato con Decreto ANSF prot. n. 0013155 del 3/07/2019;

si chiede, pertanto, di adottare il provvedimento necessario al fine di disporre la proroga della durata del contratto per il servizio di posta elettronica (PEL), in essere con Telecom Italia S.p.A. a seguito di adesione al Contratto Quadro (SPC) di Consip S.p.A. in scadenza, in virtù delle proroghe disposte, il prossimo 11 settembre 2019, per n. 2 (due) mesi (quindi, dal 12/09/2019 all'11/11/2019) salvo la previsione di una clausola di recesso anticipato in caso di completamento della migrazione prima di tale data.

Il Dirigente

Dott. Rex De Bono



DE BONO REX
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
05.09.2019 13:53:28
UTC

Al Dirigente dell'Ufficio Servizi comuni e servizi tecnici
Settore Amministrazione, affari legali e finanza
Ing. Giulio Margarita

Al Dirigente del Settore Amministrazione, affari legali e
finanza
Dott. Rex De Bono

e p.c. **Al Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie**
Ing. Marco D'Onofrio

Al Dirigente dell'Ufficio Acquisti e Contratti
Settore Amministrazione, affari legali e finanza
Dott.ssa Carla Maria Caporilli

All'Ufficio Ragioneria, Contabilità e Bilancio

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di proroga dell'attuale contratto dei Servizi di Posta Elettronica PEL per consentire l'attività di migrazione delle caselle nell'ambito dell'adesione alla Convenzione CONSIP dei Servizi di Posta Elettronica.

Con riferimento all'oggetto, in qualità di RUP del contratto in essere dei Servizi di Posta Elettronica PEL nominato con Determina ANSF prot. n. 013131/2018 del 03/08/2018 espongo quanto segue.

Come noto è in corso la fase di completamento dell'adesione alla Convenzione CONSIP dei Servizi di Posta Elettronica, avente fornitore Aruba S.p.A., che a seguito di formulazione da parte di ANSF del Piano dei Fabbisogni, deve provvedere a inviare il Progetto Esecutivo entro e non oltre il 09/08/2019.

Come da Convenzione CONSIP, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del Progetto Esecutivo l'Amministrazione potrà, in alternativa:

- Approvare il suddetto progetto e procedere attraverso l'emissione dell'Ordine di Fornitura (OdF) sulla piattaforma, allegando il Progetto Esecutivo firmato digitalmente
- Richiedere chiarimenti, modifiche e/o integrazioni del Progetto esecutivo

In questo secondo caso, il Progetto Esecutivo, integrato e/o modificato, sarà inoltrato dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della richiesta da parte dell'Amministrazione.

Dalla data di ricevimento da parte del Fornitore, dell'OdF con allegato il relativo Progetto Esecutivo sottoscritto digitalmente per approvazione, inizieranno a decorrere le tempistiche di erogazione dei servizi previste nella progettazione esecutiva che non potranno comunque eccedere i 30 giorni per il servizio di Attivazione Iniziale e 4 mesi per il servizio di Migrazione (nel rispetto dei tempi massimi previsti da capitolato CONSIP).

Sulla base delle suddette tempistiche e delle attuali consistenze di caselle PEL, è opportuno effettuare una ulteriore proroga di n.2 mesi dell'attuale contratto dei Servizi di Posta Elettronica ordinaria (fornitore Telecom Italia S.p.A), in scadenza il 11/09/2019, periodo ritenuto congruo per consentire il completamento delle attività tecniche di attivazione e migrazione delle caselle di posta con il nuovo fornitore.

L'attuale contratto dei Servizi di Posta Elettronica (fornitore Telecom Italia S.p.A.) deriva dall'adesione al Contratto Quadro per la "fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)" tramite Determina ANSF prot. n. 008850/2016 del 12/08/2016 e Ordine Diretto di Acquisto prot. n. 010119/2016 del 29/09/2016.

Con successiva Determina ANSF prot. n. 009644/2017 del 7/9/2017 il Contratto di Fornitura è stato prorogato per ulteriori 12 mesi (fino all'11 settembre 2018), considerato che sui siti web (profilo del committente) di Consip S.p.A. (sia www.consip.it sia www.acquistinretpa.it) non sussisteva alcuna comunicazione o informazione in ordine alla tempistica di prevista stipulazione di un nuovo Contratto Quadro per i servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC), né in ordine alla proroga del Contratto Quadro stesso.

Infine, con successiva Determina ANSF prot. n. 013131/2018 del 03/08/2018 il Contratto di Fornitura è stato prorogato per ulteriori 12 mesi (fino all'11 settembre 2019) limitatamente per i servizi di posta elettronica ordinaria (PEL) (con contestuale attivazione dei massimali di caselle di posta elettronica), poiché il 17 novembre 2017 CONSIP S.p.A. ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC), organizzata in n.2 lotti:

- Lotto 1 - Servizi di Posta Elettronica (PEL)
- Lotto 2 - Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC)

ma con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.23 del 23/02/2018 il Lotto 2 (PEC) è stato revocato.

La stima degli importi per i soli servizi PEL nell'ambito dei contratti sopra indicati è:

- Euro 3.663,81 oltre IVA per il contratto con scadenza il 11/09/2017
- Euro 3.663,81 oltre IVA per il contratto con scadenza il 11/09/2018
- Euro 4.755,87 oltre IVA per il contratto con scadenza il 11/09/2019

Pertanto per tutto quanto sopra esposto si propone di prorogare il vigente contratto dei Servizi di Posta Elettronica con il fornitore Telecom Italia S.p.A. per n.2 mesi, dal 12/09/2019 al 11/11/2019, salva la previsione di una clausola di recesso anticipato in caso di completamento della migrazione prima di tale data; l'importo dei servizi di PEL per tale periodo è stimabile in Euro 795,00 oltre IVA.

Si rimane a disposizione per ogni necessità per le successive determinazioni

Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento
Ing. Stefano Bargiotti



BARGIOTTI
STEFANO
AGENZIA
NAZIONALE PER
LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
01.08.2019
12:55:24 UTC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484