
Procedimenti di autorizzazione alla messa in servizio 
nei nuovi contesti operativi e normativi 

applicati alle reti regionali interconnesse

Collegamento ferroviario
Terminal 1 – Terminal 2

dell’Aeroporto di Malpensa

Ing. Andrea Passarelli

Coordinatore di Progetto
Roma, 25 ottobre 2017



2

Collegamento ferroviario 

Terminal 1 – Terminal 2 

dell’Aeroporto di Malpensa

FERROVIENORD: la messa in servizio di una nuova tratta
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Terminal 2

Terminal 1

L = 3+351 Km

FERROVIENORD: il collegamento ferroviario T1-T2 di Malpensa
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Malpensa T1  (attuale)

Malpensa T1  (precedente)

1441 m tra Seg. Partenza T1 al Seg. Protezione T2

FERROVIENORD: il collegamento ferroviario T1-T2 di Malpensa
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1910 m tra Seg. Protezione T2 a FV

Distanza Terminal 1 – Terminal 2 =  3+351 Km

Malpensa Terminal  2 

FERROVIENORD: il collegamento ferroviario T1-T2 di Malpensa
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FERROVIENORD: il collegamento ferroviario T1-T2 di Malpensa

MIT aveva già rilasciato a 

FERROVIENORD il nulla osta 

tecnico ai fini della sicurezza 

per la realizzazione del 

collegamento ferroviario 

Terminal 1 – Terminal 2 

dell’Aeroporto di Malpensa
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Il D.Lgs. 112 del 15 luglio 2015 («Attuazione della direttiva 2012/34/UE che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico») prevede che «ANSF svolgerà i
compiti e le funzioni previsti dall’art. 4 del D.lgs. 162/07 anche sulle reti
regionali»

Il D.M. del 5 Agosto 2016 (pubblicato in G.U. il 15/9/2016) elenca le linee
regionali che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 112/2015.

Il Ramo Milano di FERROVIENORD 
«entra in orbita» ANSF

Riferimenti normativi
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La nota ANSF n° 9956/2016 del 26/09/2016 («Provvedimenti Urgenti in materia di
sicurezza dell’esercizio ferroviario sulle reti regionali di cui al Decreto 5 Agosto 2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti») ha prescritto che «… ciascuna Azienda …
deve provvedere all’aggiornamento degli eventuali procedimenti autorizzativi avviati …
ma non ancora conclusi.»

Riferimenti normativi
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Riferimenti per i procedimenti autorizzativi

PRIMA

DPR 753/1981

DOPO

Linee Guida ANSF 
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Attori coinvolti

PRIMA

DOPO
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Procedimenti autorizzativi

PRIMA
Un solo procedimento per 

l’intero intervento

DOPO
Una AMIS per ogni sottosistema 

che compone l’intervento
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Procedimenti autorizzativi

Istanza di avvio del 
procedimento

Analisi della 
documentazione

Nulla osta allo 
sviluppo del 

progetto

GI APPALTATORE ANSFCompetenza / responsabilità

Progettazione
Esecuzione e/o 

Istallazione

Progettazione, 
esecuzione e/o 

installazione

Richiesta di 
messa in 

servizio (AMIS)

Istanza di avvio 
del procedimento

Istanza di richiesta 
di AMIS

Analisi della 
documentazione

Rilascio AMIS

LG ANSF

2 mesi

…

3 mesi

FASI DEL PROCEDIMENTO T1 – T2

17 giorni

…

14 giorni
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Conclusioni

SICUREZZA
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Conclusioni

SICUREZZA

INTEROPERABILITÀ
PER IL MERCATO
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GRAZIE

PER

L’ATTENZIONE


