
                          

                                                                                                                     

                          

                                                                                                                       
 



                          

                                                                                                                     

                          

                                                                                                                       
 



                          

                                                                                                                     

                          

                                                                                                                       
 



                          

                                                                                                                     

                          

                                                                                                                       
 



                          

                                                                                                                     

                          

                                                                                                                       
 



                          

                                                                                                                     

                          

                                                                                                                       
 



                          

                                                                                                                     

                          

                                                                                                                       
 









Allegato 2 - Elenco TdS AS e AG

prog Stato Categoria Testa di Serie

Fo
rn

ito
re

 S
SB

avvio 
esercizio 
scortato

Parere 
Tecnico NOME Stato Avanzamento Lavori al 17/10/2008

1 aperto STB SCMT E186 ALS

11/07/2008 29/09/2008

Pervenuta richiesta NOME da parte IF Linea.
Rilasciata autorizzazione all'esercizio scortato da ANSF in data 11/07/2008.
Ricevuti in data 07/10/2008 il report dell'esercizio scortato ed il SC di AS definitivo.
E' stato ricevuto manuale di istruzioni.
Ricevuto in data 14/10/2008 SC di integrazione.
In corso analisi documentazione per rilascio Parere Tecnico.

2 aperto STB ERTMS/SCMT E189 ALS

09/09/2008 30/09/2008 07/10/2008

Nuova AG ERTMS ALS. In esercizio scortato dal 09/09/08. Manca da Italcertifer il Rapporto di Assessment 
di Integrazione (comprendente studio FMEA di sistema, valutazione dell'odometria, verifica che tutti i sistemi 
presenti spenti e non, non interferiscono - ad es. con disturbi o frenature - con il funzionamento in Italia) e da 
Alstom il rapporto di andamento dell'esercizio scortato. 

3 aperto STB SCMT ES64U4 (E190) ASF
15/09/2008 ott-08 ott-08

Manca la richiesta di avvio dell'esercizio commerciale scortato da parte di una IF. Rilevate NC che il fornitore 
sta chiudendo (in corso verifiche a cura ISA). Manca l’ISA report definitivo e il Rapporto di Integrazione. 
Manca il SC di AS definitivo.

4 aperto STB SCMT ATR100 ASF
12/09/2008 ott-08 ott-08

In esercizio scortato dal 12/09/08. Mancano i rapporti dell'esercizio scortato. Manca SC di AG ed AS. Manca 
rapporto ISA per nuova AG.

5 aperto STB SCMT E412 ASF

19/09/2008 ott-08 ott-08

Prove effettuate a cura di Trenitalia.
Richiesta autorizzazione esercizio scortato.
In corso analisi documentazione ricevuta.
Rilasciata autorizzazione esercizio scortato il 19/09/2008
Manca il SC di AS.

6 aperto STB SCMT ALe803 ASF

19/09/2008 ott-08 ott-08

Prove effettuate a cura di Trenitalia.
Richiesta autorizzazione esercizio scortato.
In corso analisi documentazione ricevuta.
Rilasciata autorizzazione esercizio scortato il 19/09/2008
Manca il SC di AS

7 aperto STB SCMT Le803 ASF

19/09/2008 ott-08 ott-08

Prove effettuate a cura di Trenitalia.
Richiesta autorizzazione esercizio scortato.
In corso analisi documentazione ricevuta.
Rilasciata autorizzazione esercizio scortato il 19/09/2008
Manca il SC di AS

8 chiuso RTF STB E652 ALS
19/09/2008 30/09/2008

In esercizio commerciale monitorato n° 58 rotabili attrezzati STB, con certificato che scade il 
30/11/2008.
Rilasciato Parere Tecnico in data 19/09/2008

9 aperto RTF STB Semipilota MD ALS
23/09/2008 30/09/2008

In esercizio commerciale monitorato n° 2 rotabili attrezzati STB, con certificato che scade il 
30/11/2008.
Redatto RdVF in rev.B per emissione Parere Tecnico

10 aperto STB SCMT E645/E646 ASF

30/09/2008 ott-08 ott-08

Rilasciato NOME in modalità RSC9 cod.
Richiesta autorizzazione esercizio scortato per TdS in modalità SCMT.
In attesa da TI dell'evidenza delle attività necessarie per l'avvio dell'esercizio scortato (captazione RSDD, 
odometria, ..) richieste con nota del 30/09/2008. 

11 aperto STB SCMT D345 ASF

30/09/2008 ott-08 ott-08

E' previsto l'attrezzaggio della sola TdS. Il resto della serie sarà attrezzato SSC BL3
Richiesta autorizzazione esercizio scortato.
Manca il SC di AS. Prove statiche e dinamiche effettuate da Trenitalia. Manca evidenza dello scollegamento 
delle touches e scheda di reiterazione (già richiesta evidenza a TI) 

12 aperto STB SCMT G2000 ASF
08/10/2008 ott-08 nov-08

Richiesta autorizzazione esercizio scortato.
Rilasciata autorizzazione esercizio scortato in data 08/10/2008
Manca SC AS.

13 aperto STB SCMT D100 ASF
30/09/2008 ott-08 ott-08 Manca immatricolazione del rotabile e conseguente richiesta per avvio esercizio scortato. Manca SC AS.

14 aperto STB SCMT ALe126 ASF
19/09/2008 ott-08 ott-08

Prove effettuate a cura di Italcertifer.
Rilasciata autorizzazione esercizio scortato il 19/09/2008
Manca il SC di AS

15 aperto STB SCMT Le126 ASF
19/09/2008 ott-08 ott-08

Prove effettuate a cura di Italcertifer.
Rilasciata autorizzazione esercizio scortato il 19/09/2008
Manca il SC di AS

16 aperto STB SCMT D445 ASF

30/09/2008 Sulla base del verbale RFI-TI del 02/05/2007 verrà richiesto NOME solo per la TdS. Autorizzata rimozione 
della scorta. Resto della serie attrezzata BL3. In riferimento al verbale del 17/07/2008 RFI-TI non ci sono i 
rischi paventati da TI in quanto il rotabile è autorizzato a circolare. Manca SC AS e report esercizio scortato.

17 aperto STB SCMT Semipilota TD ASF

30/09/2008 Sulla base del verbale RFI-TI del 02/05/2007 verrà richiesto NOME solo per la TdS. Autorizzata rimozione 
della scorta. Resto della serie attrezzata BL3. In riferimento al verbale del 17/07/2008 RFI-TI non ci sono i 
rischi paventati da TI in quanto il rotabile è autorizzato a circolare. Manca SC AS e report esercizio scortato.

18 aperto STB SCMT ETR450 ALS

ott-08 ott-08

In esercizio monitorato in configurazione con singola antenna.
Autorizzata in data 29/07/2008 configurazione a due antenne su TdS ETR450-008 per effettuazione prove 
dinamiche. In attesa report prove da TI
Nessuna attività a carico di "Certificazione Sicurezza e Conformità"

19 aperto STB ERTMS/SCMT ETR485 ALS

23/10/2008 30/10/2008

Rilasciato NOI e NOME fase finale (vers.4.7.9) in data 16/05/2008.
Rilasciata autorizzazione esercizio commerciale in data 06/08/2008 per treni ETR485-034 e ETR485-040 
fino al 31/10 con modifica configurazione captatori RSC.
Atteso completamento prove per estensione NOI-NOME al resto della flotta.
Nessuna attività a carico di "Certificazione Sicurezza e Conformità"

20 aperto STB SCMT EU43 ASF
nov-08 dic-08 dic-08

Prove effettuate a cura di Italcertifer.
Richiesta autorizzazione esercizio scortato.
Prevista ricezione documentazione da parte di Bombardier.

21 aperto STB SCMT E436 (ex BB36000) ALS

nov-08 dic-08 dic-08

Terminate prove a cura Italcertifer il 30/07/2008.
In attesa ricezione documentazione.
Effettuato incontro con SNCF Fret il 13/10 per discussione rapporto prove Italcertifer.
Previste prove aggiuntive per risoluzione NC relativa al rapporto S/N

22 aperto STB SCMT D753 ASF
dic-08 gen-09 gen-09

TdS di RTC e ST attrezzata.
Il mezzo di LeNord è identificato come DE520 (D753-710).
Previste prove a cura di ItalCertifer a partire da novembre 2008.

23 aperto STB SCMT ALe088+Le088 (E126) ALS dic-08 gen-09 gen-09 Terminato attrezzaggio TdS. Previste prove a cura di Italcertifer (ottobre 2008)

24 aperto STB SCMT TGV ASF
dic-08 gen-09 gen-09

Terminate prove statiche a Parigi a cura di Italcertifer (luglio 2008).
Previste prove dinamiche in Italia durante il mese di settembre.

25 aperto STB SCMT ALn663 ASF dic-08 gen-09 gen-09 TdS MetroCampaniaNordEst attrezzata. Previste prove a cura di Italcertifer entro settembre 2008.
26 chiuso STB SCMT D220 ALS 04/08/2008 11/08/2008 Rilasciato Parere Tecnico vs ANSF in data 04/08/2008

27 chiuso STB ERTMS/SCMT ETR600 ALS
06/08/2008 29/09/2008 Rilasciato Parere Tecnico in data 06/08/2008 (vers.SW4.7.9.1).

Rilasciato NOI in data 25/09/2008 e NOME in data 29/09/2008

28 aperto STB SCMT TSR ASF
31/10/2008

In fase di esercizio scortato. Autorizzata rimozione scorta fino al 31/12/2008.
Previsto l'attrezzaggio di 78 complessi. 

29 aperto STB SCMT ETR150 ASF

Effettuate prove da Italcertifer terminate a nov-07.
Pervenuta richiesta di avvio all'esercizio scortato da parte di Trenitalia in data 10/10/2008 (a supporto della 
IF TILO non certificata in Italia)

30 aperto STB ERTMS/SCMT E474 ALS (vedi E189) 
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31 aperto RTF STB E464 ALS Il retrofit è relativo soltanto all'installazione del Cab-radio.
32 aperto RTF STB ALe724 ASF Il retrofit è relativo all'installazione del RCEC e del Cab-radio
33 aperto RTF STB ETR463 ALS Il retrofit è relativo soltanto all'installazione del Cab-radio
34 aperto RTF STB Le724 ASF Il retrofit è relativo all'installazione del RCEC e del Cab-radio
35 aperto RTF STB E405 ASF Il retrofit è relativo all'installazione del RCEC e del Cab-radio
36 aperto RTF STB ALe501+ALe502 ALS Il retrofit è relativo soltanto all'installazione del Cab-radio
37 aperto RTF STB ALn501+ALn502 ALS Il retrofit è relativo soltanto all'installazione del Cab-radio
38 aperto RTF STB Semipilota PR Rev ASF Il retrofit è relativo all'installazione del RCEC e del Cab-radio
39 aperto RTF STB TAF ASF Il retrofit è relativo all'installazione del RCEC e del Cab-radio
40 aperto RTF STB ALe801 ALS Il retrofit è relativo all'installazione del RCEC e del Cab-radio
41 aperto RTF STB ALe940 ALS Il retrofit è relativo all'installazione del RCEC e del Cab-radio
42 aperto STB SCMT ALe841 ASF Terminato attrezzaggio TdS. Previste prove a cura di Trenitalia
43 aperto STB SCMT E640 ALS In fase di attrezzaggio TdS. 
44 aperto RTF STB NCDP ALS Il retrofit è relativo soltanto all'installazione del Cab-radio
45 aperto RTF STB Semipilota DP ASF Il retrofit è relativo all'installazione del RCEC e del Cab-radio
46 aperto RTF STB Semipilota IR8087 ASF Il retrofit è relativo all'installazione del RCEC e del Cab-radio
47 aperto STB ERTMS/SCMT E403 ASF Nuovo rotabile in corso di omologazione

48 aperto STB SCMT ETR-Y0530 ALS
TdS in attrezzaggio, in attesa di pianificazione a cura IF.
Comunicati, su richiesta ALS, i dati configurazione di AS (mail del 29/09/2008)

49 aperto STB ERTMS/SCMT ETR610 ALS

Nuova AG (vers.SW 4.11)
Data obiettivo NOME derivata da esigenze di servizio.
Cisalpino prevede inizio esercizio commerciale per dicembre 2008.
Manca ISA Report.

50 aperto SSC BL1 ATR220 GETS In fase di attrezzaggio. 

51 aperto STB SCMT ETR155 ASF
dic-08 In corso di produzione da parte di Stadler della documentazione per l'evidenza che tale rotabile può essere 

trattato come Sottoserie del ETR150. L'IF è SAD. Richiesto l'avvio esercizio scortato entro dicembre 2008.

52 aperto STB SCMT ETR170 ASF
dic-08 In corso di produzione da parte di Stadler della documentazione per l'evidenza che tale rotabile può essere 

trattato come Sottoserie del ETR150. L'IF è SAD. Richiesto l'avvio esercizio scortato entro dicembre 2008.

53 aperto STB SCMT ETR340 ASF

Trattasi di nuovo rotabile da immatricolare. Il fornitore è Stadler, l'IF è Sistemi Territoriali. Previste prove STB 
su TdS ETR340-002 al completamento delle prove per l'omologazione del rotabile (dinamica di marcia, 
armoniche, ecc.)
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